
প্রকল্প সংেশাধেন সময় ও খরচ না
বাড়ােনার  িনর্েদশ
প্রধানমন্ত্রীর
েচম্বার  েডস্ক::  প্রকল্েপ  একািধকবার  সংেশাধেন  সময়  ও  খরচ  না  বা
বাড়ােনার িনর্েদশ িদেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।

 

িতিন বেলন, ‘প্রকল্প আবার সংেশাধন, আবার টাকা বাড়ােনার ধারা বন্ধ
করুন। প্রকল্েপর েয সময় েনেবন, েসই সময়ই েশষ হওয়া উিচত।’

মঙ্গলবার  (৮  িডেসম্বর)  এনইিস  সম্েমলন  কক্েষ  অনুষ্িঠত  জাতীয়
অর্থৈনিতক পিরষেদর িনর্বাহী কিমিট (একেনক)-এর সভায় প্রধানমন্ত্রী
এই িনর্েদশনা েদন।

 

গণভবন  েথেক  িভিডও  কনফােরন্িসংেয়র  মাধ্যেম  েশের  বাংলা  নগরস্থ
এনইিস সম্েমলন কক্েষ অনুষ্িঠত সভায় েযাগ েদন একেনক-এর েচয়ারপারসন
ও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।

 

এিদন  একেনক  সভায়  ৩  হাজার  ৯০৩  েকািট  ৩১  লাখ  টাকা  ব্যেয়  ৪িট
প্রকল্েপর  অনুেমাদন  েদওয়া  হেয়েছ।  এর  মধ্েয  সরকাির  অর্থায়ন  ৩
হাজার  ৫২৪  েকািট  ৫১  লাখ  টাকা  এবং  সংস্থার  িনজস্ব  অর্থায়ন  ৩৭৯
েকািট ৫১ লাখ টাকা।

 

সভা  েশেষ  পিরকল্পনা  কিমশেনর  সাধারণ  অর্থনীিত  িবভােগর  (িজইিড)
সদস্য  (িসিনয়র  সিচব)  ড.  শামসুল  আলম  সংবাদ  সম্েমলেন  িবস্তািরত
তুেল ধেরন।

 

সড়ক  পিরবহন  ও  েসতু  মন্ত্রণালেয়র  ‘চরখালী-তুষখালী-মঠবািড়য়া-
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পাথরঘাটা  সড়ক  উন্নয়ন  ও  প্রশস্তকরণ  (েজড-৮৭০১)’  প্রকল্েপর  প্রথম
সংেশাধন  আনা  হেয়েছ।  সংেশাধনীেত  ৪৪  েকািট  ৫৭  লাখ  টাকা  বাড়ােনা
হেয়েছ।  প্রকল্পিটর  মূল  খরচ  ১০৪  েকািট  ৭৭  লাখ  টাকা  বািড়েয়  করা
হেয়েছ  ১৪৯  েকািট  ৩৪  লাখ  টাকা।  প্রকল্েপর  েময়াদও  বাড়ােনা  হেয়েছ।
২০১৭  সােলর  এপ্িরেল  শুরু  হওয়া  প্রকল্পিট  ২০১৮  সােলর  িডেসম্বের
েশষ হওয়ার কথা িছল। বর্তমােন প্রকল্পিটর েময়াদ বািড়েয় ২০২১ সােলর
জুন পর্যন্ত করা হেয়েছ। প্রকল্পিটর সময়-ব্যয় বৃদ্িধ িনেয় িবরক্িত
প্রকাশ কেরন প্রধানমন্ত্রী।

 

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তুেল ধের শামসুল আলম বেলন, প্রধানমন্ত্রী
বেলেছন ২০১৭ সােল এক বছেরর জন্য প্রকল্প িনেলন, এই প্রকল্প এতিদন
লাগা  উিচত  হয়িন।  এটা  েতা  পুরেনা  সড়ক  িছল।  এটা  েতা  আপনারা  তুেল
েফলেত পারেতন। এত দীর্ঘ সময় েকন লাগেলা? আবার সংেশাধন, আবার টাকা
বাড়ােনা—এই  ধরেনর  ধারা  বন্ধ  করুন।  প্রকল্প  েয  সময়  েনেবন,  েসই
সময়ই েশষ হওয়া উিচত। সময় আরও বািড়েয় িনেয় আেসন, ব্যয়ও আরও বািড়েয়
িনেয় আেসন। এটা আর হেত পাের না। এখন ২০২১ সাল পর্যন্ত িনেয়েছন,
এটাই  েশষ।  এরপের  আর  বাড়ােত  পারব  না।  যখন  েয  প্রকল্প  হেব,  তা
যথাসমেয় েশষ করেবন। প্রধানমন্ত্রী যেথষ্ট েজােরর সঙ্েগ এইসব কথা
বেলেছন।

 

এ  সময়  প্রধানমন্ত্রী  দক্িষণাঞ্চেলর  সব  সড়েকর  মাস্টার  প্ল্যান
করার  জন্যও  িনর্েদশনা  িদেয়েছন।  এ  িবষেয়  প্রধানমন্ত্রীর  বক্তব্য
তুেল  ধের  পিরকল্পনা  কিমশেনর  সদস্য  বেলন,  পদ্মা  েসতু  হেয়  েগেল
উন্নয়ন  কার্যক্রেম  একটা  নতুন  গিতশীলতা  ৈতির  হেব।  েয  কারেণ
দক্িষণাঞ্চেলর  পুেরা  এলাকার  মাস্টার  প্ল্যান  করেত  িনর্েদশনা
িদেয়েছন  প্রধানমন্ত্রী।  কী  কী  রাস্তাঘাট  আেছ।  েসগুেলােত  অেনক
ভারী  যানবাহন  েযেত  পাের  েসই  ব্যবস্থা  কের  এগুেলােক  পুনঃআকৃিত
করুন। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী েসটা করা উিচত।

 

‘কৃিষ  তথ্য  সার্িভস  আধুিনকায়ন  ও  িডিজটাল  কৃিষ  তথ্য  ও  েযাগােযাগ
শক্িতশালীকরণ’  প্রকল্পিট  ২০১৮  জানুয়াির  েথেক  চলমান।  প্রকল্েপর
েময়াদ েবেড় ২০২২ সােলর জুন পর্যন্ত বৃদ্িধ করা হয়। মূল প্রকল্েপর
ব্যয়  িছল  ৬৮  েকািট  ৭১  লাখ  টাকা।  বর্তমােন  প্রকল্েপর  ব্যয়  েবেড়



১০৯ েকািট ৯১ লাখ টাকা করা হেয়েছ।

 

প্রকল্প  বাস্তবায়েনর  সর্বেশষ  অগ্রগিত  জানেত  প্রকল্প  পিরচালকেক
েখাঁজ  কেরন  প্রধানমন্ত্রী।  প্রধানমন্ত্রী  সরাসির  জানেত
েচেয়েছন—প্রকল্প  বাস্তবায়ন  েদির  হওয়ার  কারণ  কী?  িতিন  জানেত
েচেয়েছন, প্রকল্প পিরচালক েক? প্রকল্প পিরচালক উপস্িথত িছেলন না।
তেব সিচব উপস্িথত িছেলন।

 

প্রধানমন্ত্রীর  অনুশাসন  তুেল  ধের  শামসুল  আলম  বেলন,  প্রকল্প
বাস্তবায়েন  দ্রুত  পদক্েষপ  িনেত  বেলেছন  প্রধানমন্ত্রী।  সব
প্রকল্েপ  েদির  হয়  েকন  জানেত  েচেয়েছন?  িতিন  বেলেছন,  এটা  েছাট
টাকার প্রকল্প। এটা েতা এতিদন লাগার কথা না। যখন প্রকল্পিট েশষ
হওয়ার কথা তখন আরও দুই বছর েময়াদ বাড়াচ্েছন েকন? এই সময় বাড়ােনার
জন্য  ৬৮  েকািটর  টাকােক  এখন  ১০৯  েকািট  বানােলন।  এটা  িগেয়
পর্যােলাচনা  করুন।  প্রকল্প  পিরচালকেদর  ডাকুন।  সকল  প্রকল্প  েযন
যথাসমেয় েশষ হয় েসই ব্যবস্থা িনন।


